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REQUI  IEREN 53: YA   EN 46 

Continúa la compra de predios
para extensión de la Línea 12

Actualmente
realizan las

gestiones para
la adquisición de
siete terrenos que
son necesarios

A unos meses de cum-
plirsieteaños enobras,el
GobiernodelaCiudadde
México sigue en elproce-
so de adquisición de los
predios necesarios para
concretar la ampliación
de la Línea 12 del Me-
tro,que irá de Mixcoac a
Observatorio.

Guillermo Calde-
rón,directordel Sistema
de Transporte Colecti-
vo (STO),informó anteel
CongresodelaCiudadde
México que han realiza-
do las gestiones para la
adquisiciónde53predios
querequiereelderechode
vía parala ampliaciónde
laruta.

De esosya sehan libe-
rado 46, 32 particulares,
12delGobiernodelaCiu-
dad de México y dos del
gobiernofederal.Las ad-
quisicioneshan requerido
unainversióndeunos 342
millonesdepesos.

En tanto, todavía se
realizanlasgestionespara
laadquisicióndelos siete
predios restantes.

En marzo de
2023, la ampliación

Mixcoac-Observato-
rio de la Línea 12 del Me-
tro sumará siete años en

proceso.
Las obras iniciaron el

30 de marzo de 2016, du-
rante la administración
deMiguelÁngelMancera.
Originalmenteseestima

ba que estarían conclui-

das en 2018, con un costo
de unos ocho mil millones
depesos.

Sin embargo,la actual
administración estimó
que la construcción conti-

En octubre,la Secre-
taríade Obras y Servicios
(Sobse) informó que el
avance global de la am-
pliaciónesde49.03%y re-
queriráunainversióntotal
dell mil549mdp.

Hastael2021sehabían
invertido cinco mil 824
mdpy faltabanporejercer
cinco mil 725 mdp hasta
2024
EN TRES ETAPAS

La primerade tresetapas
consiste en la construc-
ción de lumbrerasy túnel
de tresmil 883 metros de
longitud,la cualya tiene
un avance de 84.34%.

La segundaeselsumi-
nistroy fabricaciónpara
la implantacióndevías y
obra electromecánica, la
cual tiene un avance de
53.50%.

Y la construcción de es-
tacionesynavededepósi-
to,con un avance de 2.0%.

“La obra beneficia-
rá a 220 mil habitantesy

ambiental,

generará63 mil usuarios
más, reduciendo hasta
30 minutos el tiempo de
traslado.En lo

disminuirá tres mil 742 to-
neladas de dióxido de car-
bono (CO2)alaño”,indicó

estaciones Valen-
tínCampayÁlvaroObre-
gón.Además,la terminal

El proyecto prevé una
ampliación de 4.6 Kkiló-
metros,colade maniobras
y las
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