

Plataforma informativa sobre el PEL 2020-2021 en la Ciudad de México

Apartado 3. Conoce más sobre el PEL 2020-2021 en la Ciudad de México.

Punto 6. Calendario electoral

Calendario de las principales actividades durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021

DESCRIPCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	
	Inicio	Término
Elaborar los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral.	01/09/2020	31/03/2021
Observadores Electorales: Recepción de solicitudes	06/09/2020	30/04/2021
Observadores Electorales: Impartición de los cursos de capacitación.	06/09/2020	17/05/2021
Acreditación como observadores u observadoras electorales.	06/09/2020	05/06/2021
Aprobación de la documentación y material electoral	01/11/2020	31/03/2021
Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas.	15/01/2021	15/02/2021
Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral	01/02/2021	28/02/2021
Verificar las medidas de seguridad y equipamiento de las Bodegas Electorales	01/02/2021	28/02/2021
Producir la documentación electoral	01/02/2021	31/05/2021
Instalación de los Consejos Distritales	05/02/2021	05/02/2021
Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias.	16/02/2021	15/03/2021
Entregar a los Partidos Políticos Locales y Candidaturas sin Partido acreditados ante el IECM, la Lista Nominal de Electores para revisión en medios ópticos para observaciones.	01/03/2021	01/03/2021
Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales.	16/03/2021	16/03/2021
Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas.	25/03/2021	25/03/2021
Entregar los materiales electorales y documentación auxiliar a los Consejos Distritales del IECM.	01/04/2021	31/05/2021
Aprobación de SE y CAE locales, así como personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de la documentación para las casillas.	01/04/2021	31/05/2021
Primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto.	15/04/2021	15/04/2021

DESCRIPCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	
	Inicio	Término
Dar seguimiento a la aprobación de los mecanismos de recolección.	26/04/2021	30/04/2021
Recibir y entregar a los Consejo Distritales los tantos de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía, con corte al 10 de abril de 2021, que se requirieran para los partidos políticos con registro local y, en su caso, candidaturas sin partido.	30/04/2021	14/05/2021
Recepción de las boletas y actas electorales por los Consejos Distritales que realizarán el conteo, sellado y agrupamiento	01/05/2021	31/05/2021
Periodo de contratación se Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales Locales.	01/05/2021	15/06/2021
Realizar los simulacros de conteos rápidos.	02/05/2021	31/05/2021
Recibir de la DERFE y entregar a los Consejo Distritales la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía y la Lisa Nominal de Electores producto de Instancias Administrativas y de Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con corte al 10 de mayo del año de la elección.	06/05/2021	25/05/2021
En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto.	15/05/2021	25/05/2021
Distribución de documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla	01/06/2021	05/06/2021
Seleccionar la Muestra definitiva para los Conteos Rápidos en un Acto protocolario.	02/06/2021	04/06/2021
Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto.	06/06/2021	06/06/2021
Desarrollo de la Jornada Electoral.	06/06/2021	06/06/2021
Recuperación de los materiales electorales al finalizar la Jornada Electoral	06/06/2021	06/06/2021
Informar a través del COTECORA al Consejo General del IECM el avance de la integración de la muestra del Conteo Rápido, y la entrega de los resultados finales.	06/06/2021	07/06/2021
Revisar y recibir los expedientes originales del cómputo distrital de las elecciones de DMR, DRP y Alcaldía, así como sus respectivas copias certificadas.	09/06/2021	21/06/2021
Cómputos de Demarcación Territorial.	10/06/2021	10/06/2021
Asignación de concejalías por el principio de Representación Proporcional.	10/06/2021	10/06/2021
Cómputo para la asignación diputaciones de Representación Proporcional.	12/06/2021	12/06/2021
Recibir, de los Consejos Distritales del IECM, las Listas Nominales Definitivas con fotografía y las Listas	01/07/2021	31/08/2021

DESCRIPCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	
	Inicio	Término
Nominales Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del TEPJF, para su devolución al INE.		
Dstrucción de la documentación y materiales electorales del Proceso Electoral	01/10/2021	30/04/2022