

TERCER INFORME SOBRE EL ESTADO DE LAS ACTIVIDADES
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RESULTADOS
ELECTORALES PRELIMINARES DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL
ORDINARIO 2023 – 2024



INFORME SOBRE EL ESTADO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2023 – 2024

De conformidad con el Acuerdo IECM/ACU-CG-080/2023 por el cual el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México designa a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI) como la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024, es que en el presente documento se informa el estado que guardan los temas y actividades relacionados con la implementación del PREP realizados en el mes de noviembre de 2023, así como el cumplimiento de las fechas y entregables a realizarse para la autoridad electoral nacional conforme al "Anexo 13 - Lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares" del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral.

Estado que guardan los temas y actividades relacionados con la implementación del PREP

a) Avance en el desarrollo del sistema informático del PREP

El PREP del IECM integra diversos módulos que en su conjunto conforman al sistema encargado de recabar y publicar los resultados electorales preliminares para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023 – 2024.

En este sentido, para el periodo que se reporta, existe un avance en el análisis, diseño y desarrollo de los módulos:

PREP Casilla

Porcentaje de avance: 73%

Principales actividades realizadas:

- Validación de la base de datos
- Desarrollo de la aplicación
- PREP CATD Captura y Validación

Porcentaje de avance: 69%

Principales actividades realizadas:

Desarrollo de la aplicación



- Funcionalidad de Jefatura de Gobierno
- Funcionalidad de captura y validación de votos

PREP CATD – Digitalización y Acopio

Porcentaje de avance: 73%

Principales actividades realizadas:

- Desarrollo de la aplicación
 - Funcionalidad de acopio
 - Funcionalidad de captura y digitalización de actas

PREP Difusión

Porcentaje de avance: 24% Principales actividades realizadas:

- Validación de la base de datos
- Desarrollo del prototipo navegable
 - Gubernatura
 - Diputaciones
 - Alcaldías
- Definición de la base de datos descargable
- b) Avance en la preparación de la infraestructura el sistema informático del PREP.

Respecto de la infraestructura en la que operará el PREP, se realizó la creación de la infraestructura que operará en el centro de datos del IECM, de acuerdo con la arquitectura definida, la cual consta de repositorios, bases de datos y servidores que procesarán y preparan el envío de la información a los difusores externos.

Asimismo, se realizaron las configuraciones necesarias para su interconectividad, revisando los canales de comunicaciones y políticas de seguridad que permitan un tránsito continuo y seguro de los datos que se almacenan en el PREP.

c) Avance en la preparación de la auditoría al PREP

Respecto del proceso de designación del ente auditor del PREP, en el periodo que se reporta se realizó una mesa de entendimiento con las diversas instituciones académicas,



con el objetivo de explicar el alcance de los trabajos de auditoría, así como atender las dudas existentes.

En este sentido, las instituciones académicas que deseen participar en la designación de ente auditor deberán entregar al IECM antes del 01 de diciembre su propuesta técnico-económica.

Estado que guardan la generación y entrega de la documentación del relacionada con el PREP hacia el INE

De acuerdo con Lista de entregables y fechas máximas de ejecución y remisión del Programa de Resultados Electorales Preliminares Locales 2023 – 2024 establecida por el INE, la UTSI ha elaborado y entregado, por medio de la Dirección de Vinculación con Organismos Externos los documentos que a continuación se enlistan, en tiempo y forma.

	Entregable	Estado del documento	Fecha de envío mediante el SIVOPLE	Respuesta del INE	Atención de observaciones
1	Acuerdo por el que se informa la instalación de la Comisión que da seguimiento al diseño, implementación y operación del PREP.	Enviado al INE	ACUERDO/CDMX/2023/20 el 6 de septiembre	INE/UTSI/2663/2023 del 7 de septiembre	Sin observaciones
2	Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP.	Enviado al INE	ACUERDO/CDMX/2023/20 el 6 de septiembre	INE/UTSI/2663/2023 del 7 de septiembre	Sin observaciones
3	Proyecto de Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP.	Enviado al INE	OTRO/CDMX/2023/25 el 2 de octubre	INE/UTSI/3056/2023 del 6 de octubre	Observaciones atendidas y remitidas al INE
4	Plan de trabajo para la implementación del PREP.	Enviado al INE	OTRO/CDMX/2023/25 el 2 de octubre	INE/UTSI/3056/2023 del 6 de octubre	Observaciones atendidas y remitidas al INE
5	Informe del mes de septiembre sobre el avance en el diseño, implementación y operación del PREP.	Enviado al INE	OTRO/CDMX/2023/28 el 5 de octubre	INE/UTSI/3091/2023 del 9 de octubre	Sin observaciones
6	Versión final del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP.	Enviado al INE	ACUERDO/CDMX/2023/31 el 1 de noviembre	INE/UTSI/3564/2023 del 3 de noviembre	Sin observaciones
7	Plan de trabajo y calendario de sesiones y reuniones formales de trabajo con las representaciones de	Enviado al INE	OTRO/CDMX/2023/38 el 3 de noviembre	INE/UTSI/3622/2023 del 7 de noviembre	Observaciones atendidas y remitidas al INE



	partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes del Comité Técnico Asesor del PREP.				
8	Informe del mes de octubre sobre el avance en el diseño, implementación y operación del PREP.	Enviado al INE	OTRO/CDMX/2023/37 el 3 de noviembre	INE/UTSI/3602/2023 del 6 de noviembre	Sin observaciones
9	Plan de trabajo para la implementación del PREP (Versión revisada por el COTAPREP).	Enviado al INE	OTRO/CDMX/2023/53 el 2 de diciembre	Sin respuesta recibida a la fecha	
10	Proyecto de Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo.	Enviado al INE	OTRO/CDMX/2023/53 el 2 de diciembre	Sin respuesta recibida a la fecha	
11	Documento por el que se determina que el diseño, implementación y operación del PREP la realizará únicamente el OPL, o con el apoyo de un tercero.	Enviado al INE	OTRO/CDMX/2023/53 el 2 de diciembre	Sin respuesta recibida a la fecha	
12	Informe del mes de noviembre sobre el avance en el diseño, implementación y operación del PREP.	Enviado al INE	OTRO/CDMX/2023/54 el 5 de diciembre	Sin respuesta recibida a la fecha	

Con esto se tiene entregada en su totalidad los documentos establecidos en el Anexo 13 del Reglamento de Elecciones, para los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2023.

Finalmente es importante mencionar que se integra como anexo al presente documento el *Informe del mes de Noviembre sobre el avance en el diseño, implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Electoral de la Ciudad de México* remitido al INE, para el conocimiento de las y los integrantes del COREPRE.