

Comité especial que dará seguimiento a los programas y procedimientos acordados por el Consejo General para recabar y difundir tendencias y resultados preliminares electorales en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 (COREPRE 2024)



**CUARTO INFORME SOBRE EL ESTADO DE LAS ACTIVIDADES PARA
LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RESULTADOS
ELECTORALES PRELIMINARES DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

Enero, 2024

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2023 – 2024

De conformidad con el Acuerdo IECM/ACU-CG-080/2023 por el cual el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México designa a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI) como la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024, es que en el presente documento se informa el estado que guardan los temas y actividades relacionados con la implementación del PREP realizados en el mes de diciembre de 2023, así como el cumplimiento de las fechas y entregables a realizarse para la autoridad electoral nacional conforme al “Anexo 13 - Lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares” del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral.

Estado que guardan los temas y actividades relacionados con la implementación del PREP

a) Avance en el desarrollo del sistema informático del PREP

El PREP del IECM integra diversos módulos que en su conjunto conforman al sistema encargado de recabar y publicar los resultados electorales preliminares para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023 – 2024.

En este sentido, para el periodo que se reporta, existe un avance en el desarrollo de los módulos:

- **PREP Casilla**

Porcentaje de avance: 75%

Principales actividades realizadas:

- Desarrollo de la aplicación
- Implementación de infraestructura de pruebas
- Pruebas internas

- **PREP CATD - Captura y Validación**

Porcentaje de avance: 77%

Principales actividades realizadas:

Comité Especial que dará seguimiento a los programas y procedimientos acordados por el Consejo General para recabar y difundir tendencias y resultados preliminares electorales en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 (COREPRE 2024)

- Desarrollo de la aplicación
 - Funcionalidad de captura y validación de votos
 - Implementación de reglas de negocio
- Implementación de infraestructura de pruebas

- **PREP CATD – Digitalización y Acopio**

Porcentaje de avance: 73%

Principales actividades realizadas:

- Desarrollo de la aplicación
 - Funcionalidad de captura y validación de votos
 - Implementación de reglas de negocio
- Implementación de infraestructura de pruebas
- Pruebas internas

- **PREP Difusión**

Porcentaje de avance: 26%

Principales actividades realizadas:

- Validación de la base de datos
- Desarrollo del prototipo navegable
 - Jefatura de Gobierno
 - Diputaciones
 - Alcaldías
- Definición de la base de datos descargable
- Entrega de primera versión de prototipo navegable

b) Avance en la preparación de la infraestructura el sistema informático del PREP.

Respecto de la infraestructura en la que operará el PREP, se realizó la creación de la infraestructura que operará en la infraestructura de nube, de acuerdo con la arquitectura definida, la cual consta de repositorios y servidores que publicarán de manera interna la información del PREP.

Comité Especial que dará seguimiento a los programas y procedimientos acordados por el Consejo General para recabar y difundir tendencias y resultados preliminares electorales en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 (COREPRE 2024)

Asimismo, se realizaron las configuraciones necesarias para su interconectividad con la infraestructura habilitada en el centro de datos del IECM, revisando los canales de comunicaciones y políticas de seguridad que permitan un tránsito continuo y seguro de los datos que se almacenan en el PREP.

c) Avance en la preparación de la auditoría al PREP

Respecto del proceso de designación del ente auditor del PREP, en atención a las invitaciones que se enviaron el 31 de octubre de 2023 se recibieron propuestas técnico-financieras por parte de las siguientes instituciones académicas:

- Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, del Instituto Politécnico Nacional.
- Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe.
- Centro Tecnológico Aragón de la Facultad de Estudios, de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Asimismo, se inició con la revisión de las propuestas técnicas – financieras recibidas, lo cual se integrará en el dictamen correspondiente para la designación del ente auditor.

Estado que guardan la generación y entrega de la documentación del relacionada con el PREP hacia el INE

De acuerdo con Lista de entregables y fechas máximas de ejecución y remisión del Programa de Resultados Electorales Preliminares Locales 2023 – 2024 establecida por el INE, la UTSI ha elaborado y entregado, por medio de la Dirección de Vinculación con Organismos Externos los documentos que a continuación se enlistan, en tiempo y forma.

	Entregable	Estado del documento	Fecha de envío mediante el SIVOPLE	Respuesta del INE	Atención de observaciones
1	Acuerdo por el que se informa la instalación de la Comisión que da seguimiento al diseño, implementación y operación del PREP.	Enviado al INE	ACUERDO/CDMX/2023/20 el 6 de septiembre	INE/UTSI/2663/2023 del 7 de septiembre	Sin observaciones
2	Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP.	Enviado al INE	ACUERDO/CDMX/2023/20 el 6 de septiembre	INE/UTSI/2663/2023 del 7 de septiembre	Sin observaciones

Comité Especial que dará seguimiento a los programas y procedimientos acordados por el Consejo General para recabar y difundir tendencias y resultados preliminares electorales en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 (COREPRE 2024)

3	Proyecto de Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP.	Enviado al INE	OTRO/CDMX/2023/25 el 2 de octubre	INE/UTSI/3056/2023 del 6 de octubre	Observaciones atendidas y remitidas al INE
4	Plan de trabajo para la implementación del PREP.	Enviado al INE	OTRO/CDMX/2023/25 el 2 de octubre	INE/UTSI/3056/2023 del 6 de octubre	Observaciones atendidas y remitidas al INE
5	Informe del mes de septiembre sobre el avance en el diseño, implementación y operación del PREP.	Enviado al INE	OTRO/CDMX/2023/28 el 5 de octubre	INE/UTSI/3091/2023 del 9 de octubre	Sin observaciones
6	Versión final del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP.	Enviado al INE	ACUERDO/CDMX/2023/31 el 1 de noviembre	INE/UTSI/3564/2023 del 3 de noviembre	Sin observaciones
7	Plan de trabajo y calendario de sesiones y reuniones formales de trabajo con las representaciones de partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes del Comité Técnico Asesor del PREP.	Enviado al INE	OTRO/CDMX/2023/38 el 3 de noviembre	INE/UTSI/3622/2023 del 7 de noviembre	Observaciones atendidas y remitidas al INE
8	Informe del mes de octubre sobre el avance en el diseño, implementación y operación del PREP.	Enviado al INE	OTRO/CDMX/2023/37 el 3 de noviembre	INE/UTSI/3602/2023 del 6 de noviembre	Sin observaciones
9	Plan de trabajo para la implementación del PREP (Versión revisada por el COTAPREP).	Enviado al INE	OTRO/CDMX/2023/53 el 2 de diciembre	INE/UTSI/4163/2023 del 12 de diciembre	Sin observaciones
10	Proyecto de Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo.	Enviado al INE	OTRO/CDMX/2023/53 el 2 de diciembre	INE/UTSI/4163/2023 del 12 de diciembre	Observaciones atendidas y remitidas al INE
11	Documento por el que se determina que el diseño, implementación y operación del PREP la realizará únicamente el OPL, o con el apoyo de un tercero.	Enviado al INE	OTRO/CDMX/2023/53 el 2 de diciembre	INE/UTSI/4163/2023 del 12 de diciembre	Sin observaciones
12	Informe del mes de noviembre sobre el avance en el diseño, implementación y operación del PREP.	Enviado al INE	OTRO/CDMX/2023/54 el 5 de diciembre	INE/UTSI/4190/2023 del 8 de diciembre	Sin observaciones
13	Proyecto de prototipo navegable del sitio de publicación y formato de bases de datos que se utilizarán en la operación del PREP.	Enviado al INE	OTRO/CDMX/2024/3 el 2 de enero	INE/UTSI/0252/2024 del 12 de enero	Observaciones en proceso de atención

Comité Especial que dará seguimiento a los programas y procedimientos acordados por el Consejo General para recabar y difundir tendencias y resultados preliminares electorales en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 (COREPRE 2024)

14	Proyecto de Acuerdo por el que se determina la ubicación de los CATD, y en su caso CCV, y por el que se instruye su instalación y habilitación.	Enviado al INE	OTRO/CDMX/2024/3 el 2 de enero	INE/UTSI/0252/2024 del 12 de enero	Sin observaciones
15	Proyecto de Acuerdo por el que se instruye a los Consejos Distritales o Municipales, según corresponda para que supervisen las actividades relacionadas con el diseño, implementación y operación del PREP en los CATD y, en su caso, CCV.	Enviado al INE	OTRO/CDMX/2024/3 el 2 de enero	INE/UTSI/0252/2024 del 12 de enero	Sin observaciones
16	Versión Final del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo.	Enviado al INE	OTRO/CDMX/2024/11 el 5 de enero	INE/UTSI/0170/2024 del 10 de enero	Sin observaciones
17	Listado del o los candidatos a antes auditores, así como la síntesis de su experiencia en materia de auditorías.	Enviado al INE	OTRO/CDMX/2024/3 el 2 de enero	INE/UTSI/0252/2024 del 12 de enero	Observaciones en proceso de atención
18	Informe del mes de diciembre sobre el avance en el diseño, implementación y operación del PREP.	Enviado al INE	OTRO/CDMX/2024/11 el 5 de enero	INE/UTSI/0170/2024 del 10 de enero	Sin observaciones

Con esto se tiene entregada en su totalidad los documentos establecidos en el Anexo 13 del Reglamento de Elecciones, para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023.

Finalmente es importante mencionar que se integra como anexo al presente documento el *Informe del mes de Diciembre sobre el avance en el diseño, implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Electoral de la Ciudad de México* remitido al INE, para el conocimiento de las y los integrantes del COREPRE.