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1

Realización de asambleas 
*Diagnostico y deliberación
*Casos especiales
*Información y selección
*Evaluación y rendición de cuentas

Políticos

El incumplimiento
hasta esta fecha del
Presupuesto 
Participativo 
correspondiente al
año 2025 afecta
significativamente la
disposición de la
COPACO, para
convocar a las
Asambleas de
Evaluación y
Rendición de
Cuentas

Ciudadanía;
COPACOS,
Autoridades 
Locales e 
Instituto 

Electoral.

Comités de Ejecución y
Vigilancia, Secretaría de la
Contraloría, Asambleas de
Evaluación y redición de
cuentas, Instituto Electoral de
la Ciudad de México y
Direcciones Distritales.

90 Nivel de riesgo 
aceptable (NRA)

Que si no convoca la
COPACO, sigue la
Coordinadore de
Representación 
Comunitaria y en todo
caso sería la Dirección
Distrital en su ámbito
territorial de su
competencia.

01/02/2026 13/02/2026

Dirección 
Distrital en el 

ámbito de 
territorial de su 
competencia.

1 5 1 5

2 Registro y validación de Proyectos Tecnológicos

Registro incompleto
o extemporáneo de
proyectos en el
SIPROE

Alcaldía
DD  

UTSI 
DEPCyC
DEOEyG  

ODA
Persona 

Proponente

Monitoreo del funcionamiento
del SIPROE-REGISTRO;
reporte y seguimiento de
incidencias de
funcionamiento del SIPROE-
REGISTRO; reporte y
seguimiento de incidencias
ante la UTSI; conservación de 
formatos F1 y documentación
soporte para cotejo o
recaptura; y verificación de
folio de cada proyecto
registrado/recapturado.

120 Nivel de riesgo 
aceptable (NRA)

Implementar un proceso, 
donde un dispositivo 
captura datos sin 
conexión y los envía 
posteriormente al 
recuperar la conectividad 
Sincronización diferida 
(Offline Synchronization) 
o Almacenamiento y 
reenvío (Store and 
Forward)
Enviar Reportes por 
correo electrónico  en 
una tabla de Excel

25/01/2026 01/03/2026 DD 4 6 5 120

2 Registro y validación de Proyectos Sociales

El incumplimiento
hasta esta fecha del
Presupuesto 
Participativo 
correspondiente al
año 2025 afecta
significativamente la
disposición de la
comunidad para
colaborar en futuras
convocatorias.

Ciudadanía;
COPACOS;
Autoridades 
Locales e 
Instituto 

Electoral.

Comités de Ejecución y
Vigilancia, Secretaría de la
Contraloría, asambleas
ciudadanas de evaluación y
redición de cuentas.

720 Reducir riesgo

El tratamiento debe ser
una combinación de
transparencia reactiva y
se solicitó que las
autoridades el IECM,
trataran el tema a nivel
del Congreso de la
Ciudad de México; para
que vieran el tema de la
no aplicación del
Presupuesto participativo
2025.

05/02/2026 cución del Pres DD 9 8 6 432

3 Ubicación de MRO Operacionales

Instalación de
centros de opinión y
cómputo en la vía
pública o sitios sin
acceso garantizado
a la red de energía
eléctrica. 

Funcionarios 
de las Mesas, 
Observadores; 

la Autoridad 
Electoral y la 
ciudadanía.

Recorridos y cédulas de
verificación de domicilios;
comprobación de acceso, uso 
de sanitario, seguridad,
iluminación y suministro
eléctrico; obtención de
anuencias; registro de
ubicación principal y alterna
en el SUMPAC; y validación
de domicilios.

72 Nivel de riesgo 
aceptable (NRA)

Buscar a lugares que
cuenten con energía
eléctrica, para evitar
cualquier riesgo de que
se prolonguen los
cómputos.

05/03/2026 03/05/2026 DD 1 2 1 2

4 Integración de MRO Sociales

Falta de
Responsables de
Mesa Receptora de
Votación y Opinión el
día de la Jornada
Electoral, inclusive
considerando al
personal eventual
adscrito a la
Dirección Distrital
como reserva

Ciudadanos 
electorales de 

la Unidad 
Territorial 
donde se 

presente el 
supuesto.

Comunicación constante con
las personas Responsables
de MRVyO.

90 Nivel de riesgo 
aceptable (NRA)

Verificar al menos un día
antes vía telefónica o por
mensaje de WhatsApp si
los Responsables de
Mesa de Votación y
Opinión se presentarán
el día de la jornada.

01/05/2023 03/05/2026 Dirección 
Distrital 02 1 10 10 100

SECCIÓN 1
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

SECCIÓN 2
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS Y DE LOS CONTROLES EXISTENTES 

SECCIÓN 3
TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

Área responsable:  Dirección Distrital 02 Folio de actualización en el repositorio del SGCE:

Programa Institucional, específico u otro: 
Consulta del Presupuesto Participativo

04/08/2026

IMPACTO

CONTROLES EXISTENTES.

EFECTIVIDAD DEL CONTROL

NIVEL DE 
RIESGO 
INICIAL 
(NPRi)   
P*I*EC

N°
SUBPROCESO O ACTIVIDAD CONTENIDA EN EL PROGRAMA 

INTEGRAL RESPECTIVO (PIPEL, PIPP o PIEC), DE SER EL CASO; O 
ACTIVIDAD SUSTANTIVA DE LA QUE SE TRATA.

CLASIFICACIÓN DEL 
RIESGO.

RIESGO A EVALUAR. 
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

QUE AFECTE O PUEDA 
AFECTAR EL LOGRO DE LOS 
RESULTADOS PREVISTOS.

CAUSAS QUE ORIGINAN EL RIESGO.
CONSECUENCIAS EN CASO DE 
MATERIALIZARSE EL RIESGO.

IM
PA

CT
O

 (1
 - 

10
)

EF
EC

TI
VI

DA
D 

DE
L 

CO
N

TR
O

L 
(1

 - 
10

)

NIVEL DE 
RIESGO 

RESIDUAL 
(NPRr)   
P*I*EC  

Que al no ejecutar ha estas fechas
el presupuesto participativo 2025,
los integrantes de la COPACO, no
quieren convocar por sentir que no
tienen nada que informar y prefieren 
no dar la cara a los vecinos, así
mismo se genera un vacío de
información que da pie a rumores
de corrupción.

Se genera una apatía crónica;
de para que participar si no
cumplen, lo que reduce que
los habitantes crean en la
participación y representación
de la COPACO y generan
rumores de corrupción.

9 5 2

TRATAMIENTO.
ACCION (ES) PARA TRATAR LOS 

RIESGOS.
FECHA DE INICIO.

(dd/mm/aa)

FECHA DE 
TÉRMINO.

(dd/mm/aa)

ÁREA RESPONSABLE 
DEL SEGUIMIENTO 

DE LA ACCIÓN.

PR
O

BA
BI

LI
DA

D 
(1

 -1
0)

PARTE (S) 
INTERESADA (S) 
AFECTADA (S)

PROBABILIDAD

Existe el riesgo de que la
ciudadanía se rehusé a inscribir
propuestas para el presupuesto
participativo de los años 2026-
2027.

La consecuencia inmediata es
la pérdida de credibilidad en
los mecanismos de
democracia directa, si la gente
siente que su voto y esfuerzo
previo (2025) fueron en vano.

9 10 8

Si se presentan interrupciones o
inestabilidad en el servicio de
internet, entonces podría impedirse
o retrasarse el registro y validación
de los proyectos en el SIPROE.

Pérdida de acceso a datos y
aplicaciones; paralización de
operaciones.
Toda vez que el sistema de
gestión, ERP o sitio web,
depende del servidor central,
las actividades se detienen por
completo, lo que genera
interrupción en el flujo de
trabajo.
Pérdida de ingresos y
productividad: La inactividad
provoca que el personal no
pueda acceder a recursos
necesarios, resultando en la
productividad laboral.

4 6 5

3

Enfermedades de último momento,
accidentes, fallecimientos y causas
de fuerza mayor de las personas
que tienen un nombramiento como
Responsables de MRVyO.

No instalación de alguna
MRVyO. 3 10

Contar las opiniones de tres
elecciones diferentes bajo
condiciones de poca luz (linternas
de celulares, velas o lámparas
portátiles) aumenta
exponencialmente la probabilidad
de errores humanos en el llenado
de las actas.

Cualquier derivado de la falta 
de visibilidad es causal de 
impugnación. Si el error es 
determinante para el resultado, 
se podría solicitar la nulidad de 
las opiniones en la mesa.

6 4 3

NOTA: Si necesitas agregar filas para    
capturar riesgos, asegúrate de copiar  
las formulas de las columnas AB y AK.

Nota: El documento original esta a resguardo de la DD, la Jefatura de Departamento de Control de Documentos y Registro cuenta con una copia digital firmada.
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SECCIÓN 1
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

SECCIÓN 2
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS Y DE LOS CONTROLES EXISTENTES 

SECCIÓN 3
TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

Área responsable:  Dirección Distrital 02 Folio de actualización en el repositorio del SGCE:

Programa Institucional, específico u otro: 
Consulta del Presupuesto Participativo

04/08/2026

IMPACTO

CONTROLES EXISTENTES.

EFECTIVIDAD DEL CONTROL

NIVEL DE 
RIESGO 
INICIAL 
(NPRi)   
P*I*EC

N°
SUBPROCESO O ACTIVIDAD CONTENIDA EN EL PROGRAMA 

INTEGRAL RESPECTIVO (PIPEL, PIPP o PIEC), DE SER EL CASO; O 
ACTIVIDAD SUSTANTIVA DE LA QUE SE TRATA.

CLASIFICACIÓN DEL 
RIESGO.

RIESGO A EVALUAR. 
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

QUE AFECTE O PUEDA 
AFECTAR EL LOGRO DE LOS 
RESULTADOS PREVISTOS.

CAUSAS QUE ORIGINAN EL RIESGO.
CONSECUENCIAS EN CASO DE 
MATERIALIZARSE EL RIESGO.

IM
PA

CT
O

 (1
 - 

10
)

EF
EC

TI
VI

DA
D 

DE
L 

CO
N

TR
O

L 
(1

 - 
10

)

NIVEL DE 
RIESGO 

RESIDUAL 
(NPRr)   
P*I*EC  

TRATAMIENTO.
ACCION (ES) PARA TRATAR LOS 

RIESGOS.
FECHA DE INICIO.

(dd/mm/aa)

FECHA DE 
TÉRMINO.

(dd/mm/aa)

ÁREA RESPONSABLE 
DEL SEGUIMIENTO 

DE LA ACCIÓN.

PR
O

BA
BI

LI
DA

D 
(1

 -1
0)

PARTE (S) 
INTERESADA (S) 
AFECTADA (S)

PROBABILIDAD

NOTA: Si necesitas agregar filas para    
capturar riesgos, asegúrate de copiar  
las formulas de las columnas AB y AK.

5
Recepción, integración y distribución de 
documentación,  lista nominal y materiales 
consultivos

Operacionales

Que el Responsable
1 no se presente en
la jornada y no se
tenga el paquete con
la documentación y
materiales 
electorales a utilizar.

Ciudadanos 
electorales de 

la Unidad 
Territorial 
donde se 

presente el 
supuesto.

Comunicación constante con
las personas Responsables
de MRVyO.

100 Nivel de riesgo 
aceptable (NRA)

Verificar al menos un día
antes vía telefónica o por
mensaje de WhatsApp si
los Responsables 1 de
Mesa de Votación y
Opinión se presentarán
el día de la jornada.

01/05/2026 03/05/2026 Dirección 
Distrital 02 1 10 10 100

6 Recepción de la opinión en Jornada 
Anticipada Sociales

Que los funcionarios
de la MRVYO sean
asaltados con la
documentación y
materiales 
electorales utilizados
para el voto
anticipado en el
trayecto de regreso a
la sede distrital. 

Ciudadanos 
electorales en 

estado de 
postración de 

la Unidad 
Territorial, 
donde se 

presente el 
supuesto.

Comunicación constante con
las personas Responsables
del traslado del voto en
postración.

60 Nivel de riesgo 
aceptable (NRA)

Solicitar un elemento de
apoyo de la SSC, que
pueda apoyar, en caso
de alguna contingencia
en este tema, a la
persona Oficial Electoral
de la Dirección Distrital
02.

03/05/2026 03/05/2026 Dirección 
Distrital 02 1 10 5 50

7 Seguimiento a la Jornada Consultiva y 
recepción de paquetes Tecnológicos

Fallas en el sistema 
de seguimiento a la 
Jornada y de 
recepción de 
paquetes (SUMPAC)

Oficinas 
centrales 

IECM, 
Dirección 

Distrital, UTSI, 
DEPCyC
DEOEyG

Bitácora de seguimiento de la
Jornada y de recepción de
paquetes; comunicación
telefónica y por mensajería
instantánea con el personal
responsable; actualización
periódica de información en
el sistema institucional; cotejo
de registros capturados con
los recibos de entrega-
recepción; y reporte
inmediato de incidencias a la
UTSI.

32 Nivel de riesgo 
aceptable (NRA)

Dedicar ancho de Banda 
a la Dirección Distrital o 
en su caso Implementar 
un proceso, donde un 
dispositivo captura datos 
sin conexión y los envía 
posteriormente al 
recuperar la 
conectividad.
Enviar Reportes por 
correo electrónico  en 
una tabla de Excel

03/05/2026 04/05/2026 Dirección 
Distrital 2 3 5 30

8 Computo y validación de resultados Tecnológicos

Que el sistema 
informático no pueda 
realizar la correcta 
entrada, captura, 
procesamiento, 
almacenamiento y 
salida de la 
información 

Oficinas 
centrales 

IECM, 
Dirección 

Distrital, UTSI, 
DEPCyC
DEOEyG

Cotejo de la información
capturada contra las actas de
escrutinio y cómputo; revisión
de operaciones aritméticas y
de resultados registrados;
validación por el personal
autorizado de la Dirección
Distrital; generación y
resguardo de reportes
emitidos por el sistema; y
reporte inmediato de
incidencias a la UTSI.

90
Enviar Reportes por 
correo electrónico  en 
una tabla de Excel

03/05/2026 04/05/2026 Dirección 
Distrital 2 4 5 40

ALTO Es necesario dar tratamiento inmediato al Riesgo.
MEDIO Es recomendable dar tratamiento al Riesgo.
BAJO Nivel de Riesgo Aceptable.

Nombre:
Puesto:
Firma:

Nota: Si necesitas agregar filas para capturar riesgos, asegúrate de copiar las formulas de las columnas AB y AK.

Enfermedades de último momento,
accidentes, fallecimientos y causas
de fuerza mayor de las personas
que tienen un nombramiento como
Responsables 1 de MRVyO.

Instalación después de las 8:00
hrs.  o más tarde. 2 10 5

Alta inseguridad en la Ciudad de
México

Que la persona ciudadana ya
no quiera participar o en su
caso no este disponible en
nuevo horario para emitir su
sufragio, en virtud del tiempo
entre la solicitud nuevamente
de una boleta adicional en la
DEOEYG y el momento de
llega a la sede distrital.

3 10

6

2

Retraso en la captura de la  
información Retraso en la 
información por la intermitencia de 
la conexión a Internet con oficinas 
centrales y que las personas 
responsables de MRO  no puedan 
entregar sus paquetes de forma 
rápida.

Retraso en la información que 
deberán recibir en Oficinas 
Centrales para dotar de 
información al Consejo 
General

2 8 2

Que existan retrasos en la 
validación de resultados. De las 
Actas levantadas en casa MRVyO

Retraso en la información que 
deberán recibir en Oficinas 
Centrales para dotar de 
información al Consejo 
General

3 5

Documento de referencia: SA/SGC/PR/03

 Formato: SA/SGC/MR/01 Rev. 02
Encargado de Despacho en la Plaza de Titular de OD

Elaboró 
Víctor del Valle Rosas

Nota: El documento original esta a resguardo de la DD, la Jefatura de Departamento de Control de Documentos y Registro cuenta con una copia digital firmada.
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1 Difusión de la Convocatoria para elección de 
las comisiones de participación comunitaria Operacionales

Cobertura territorial 
insuficiente que impida 

que la convocatoria 
llegue de manera 

efectiva a todas las 
Unidades Territoriales, 

afectando el principio de 
máxima publicidad

Seguimiento continuo 
por parte del área;

Plan integral de difusión 
aprobado;

Calendario oficial 
publicado;

Reportes de impacto de 
redes y medios 
institucionales.

56 Nivel de riesgo 
aceptable (NRA)

Medición semanal de 
cobertura por UT;

Refuerzo focalizado en 
zonas de baja respuesta;
Informe documentado de 
cumplimiento de difusión.

10/03/2026 22/03/2026 DD-02 3 6 1 18

2
Registro y verificación de requisitos de las 

personas aspirantes para integrar las 
COPACO ( en modalidad digital y presencial)

Operacionales

Admisión indebida o 
rechazo incorrecto de 

aspirantes por errores en 
la revisión documental o 

captura en sistema.

Checklist oficial de 
requisitos;

Sistema informático con 
validaciones 
automáticas;

Supervisión jerárquica 
de expedientes.

80 Nivel de riesgo 
aceptable (NRA)

Revisión cruzada 
obligatoria;

Bitácora de inconsistencias;
Auditoría interna aleatoria 

de expedientes.

10/03/2026 22/03/2026 DD-02 5 10 1 50

3 Dictaminación de solicitudes de registro para 
COPACO Operacionales

Emisión de dictámenes 
inconsistentes; 

Insuficientemente 
motivados o fuera de 
plazo que vulneren el 

principio de legalidad y 
certeza.

Lineamientos 
normativos claros;

Actas circunstanciadas 
de las etapas.

80 Nivel de riesgo 
aceptable (NRA)

Reunión previa de 
homologación de criterios;
Revisión jurídica aleatoria 

de dictámenes;
Control estricto de plazos 

mediante cronograma 
interno.

10/03/2026 22/03/2026 DD-02 5 10 1 50

4 Asignación de letra de identificación de 
candidaturas Tecnológicos

Asignación errónea 
duplicada o inequitativa 
de letras identificadoras 
que genere confusión o 

ventaja indebida.

Procedimiento 
documentado de 

asignación;
Acta formal del sorteo;
Publicación oficial de 

resultados.

64 Nivel de riesgo 
aceptable (NRA)

Doble verificación previa a 
impresión de documentos;

Respaldo documental y 
audiovisual del 
procedimiento.

10/03/2026 01/04/2026 DD-02 4 8 1 32

5 Orientación y asesoría de actos de promoción 
y difusión de candidaturas Operacionales

Brindar orientación 
incompleta o incorrecta 

que derive en actos 
anticipados o 

infracciones a la 
normativa electoral.

Lineamientos oficiales 
publicados;
Asesorías 

documentadas por 
escrito;

Capacitación interna al 
personal.

72 Nivel de riesgo 
aceptable (NRA)

Minutas firmadas de 
asesoría;

Circular interna de criterios 
homologados.

02/04/2026 16/04/2026 DD-02 4 9 1 36

6 Registro de personas representantes de 
personas candidatas Operacionales

Registro extemporáneo o 
indebido de 

representantes que 
afecte la vigilancia en 

jornada.

Control de plazos 
oficiales 80 Nivel de riesgo 

aceptable (NRA)

Confirmación digital del 
registro;

Listado final validado previo 
a jornada.

06/04/2026 24/04/2026 DD-02 4 10 1 40

7 Equipamiento de Mesas Receptora de 
Votación y Opinión Operacionales

Instalación de mesas sin 
el equipamiento 
completo o en 
condiciones 

inadecuadas.

Lista de control de 
materiales;

Actas de entrega-
recepción;

Verificación física 
previa.

120 Nivel de riesgo 
aceptable (NRA)

Doble conteo antes de 
salida;

Supervisión aleatoria en 
campo.

03/05/2026 03/05/2026 DD-02 3 10 2 60

8 Integración de Mesas Receptoras de Votación 
y Opinión Operacionales

Inasistencia de 
responsables de mesa el 

día de la jornada que 
impida la instalación 

oportuna.

Lista de reserva;
Capacitación obligatoria;
Confirmación telefónica 

previa.

112 Nivel de riesgo 
aceptable (NRA)

Confirmación 48 horas 
antes;

Asignación preventiva de 
suplentes;

Reporte inmediato de 
incidencias en sistema.

03/05/2026 03/05/2026 DD-02 3 8 2 48

8 8 1

ÁREA RESPONSABLE 
DEL SEGUIMIENTO 

DE LA ACCIÓN.

FECHA DE 
TÉRMINO.

(dd/mm/aa)

EF
EC

TI
VI

DA
D 

DE
L 

CO
N

TR
O

L 
(1

 - 
10

)

NIVEL DE 
RIESGO 

RESIDUAL 
(NPRr)   
P*I*EC  

SECCIÓN 3
TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

IM
PA

CT
O

 (1
 - 

10
)

Sobrecarga operativa en periodo crítico;
Errores en interpretación de requisitos 

normativos;
Fallos en plataforma digital.

Impugnaciones ante 
autoridad jurisdiccional;

Nulidad parcial de 
candidaturas;

Responsabilidad 
administrativa.

8 10 1

PR
O

BA
BI

LI
DA

D 
(1

 -1
0)

FECHA DE INICIO.
(dd/mm/aa)

CONSECUENCIAS EN CASO DE
MATERIALIZARSE EL RIESGO.

1

TRATAMIENTO.
ACCION (ES) PARA TRATAR LOS
RIESGOS.

1

8 9 1

8 10 1

8 10

10 2

7 8 2

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

Estrategia de difusión concentrada en 
medios digitales sin segmentación territorial 
/ Falta de verificación de alcance en zonas 

con baja conectividad / Escasa 
coordinación con alcaldías y actores 

comunitarios locales

Bajo número de registros 
de candidaturas / 

Necesidad de ampliación 
de plazos / 

Cuestionamientos sobre 
equidad en el acceso a la 

información.

7 8

Programa Institucional, específico u otro: 
Elección de las COPACO

RIESGO A EVALUAR. 
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

QUE AFECTE O PUEDA 
AFECTAR EL LOGRO DE LOS 
RESULTADOS PREVISTOS.

CAUSAS QUE ORIGINAN EL RIESGO.
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO.

Área responsable:  Dirección Distrital 02

SECCIÓN 2
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS Y DE LOS CONTROLES EXISTENTES 

SECCIÓN 1
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

PROBABILIDAD IMPACTO

CONTROLES EXISTENTES.

EFECTIVIDAD DEL CONTROL

23/07/2026

NIVEL DE 
RIESGO 
INICIAL 
(NPRi)   
P*I*EC

N°

SUBPROCESO O ACTIVIDAD CONTENIDA
EN EL PROGRAMA INTEGRAL RESPECTIVO
(PIPEL, PIPP o PIEC), DE SER EL CASO; O
ACTIVIDAD SUSTANTIVA DE LA QUE SE
TRATA.

Folio de actualización en el repositorio del SGCE:

Falta de confirmación previa;
Deserción por causas personales;

Capacitación incompleta.

Retraso en apertura de 
mesas;

Suspensión temporal de 
votación;

Percepción negativa del 
proceso.

Interpretación ambigua de lineamientos;
Comunicación verbal sin respaldo 

documental;
Falta de actualización normativa del 

personal.

Procedimientos 
sancionadores;
Desigualdad en 
condiciones de 
competencia;

Responsabilidad 
administrativa.

Falta de verificación de requisitos;
Errores en sistema de captura;

Recepción fuera de plazo.

Restricción indebida de 
derechos de vigilancia;

Impugnaciones por 
vulneración de equidad.

Errores en captura o validación de listas 
finales;

Falta de Acta formal del procedimiento;
Ausencia de verificación cruzada posterior 

al sorteo.

Confusión en boletas y 
materiales;

Impugnaciones por 
presunta inequidad;

Necesidad de reimpresión 
de documentación.

Criterios de valoración no homologados 
entre integrantes de las Direcciones 

Distritales;
Insuficiente análisis de documentación 

probatoria;
Revisiones realizadas con premura por 

presión de calendario.

Retraso en apertura de 
mesa;

Improvisación de 
materiales;

Posible nulidad en UT 
afectada.

6Falta de revisión física previa;
Traslado sin supervisión.

Incremento de medios de 
impugnación;

Revocación de acuerdos 
por autoridad 
jurisdiccional;

Retraso en etapas 
subsecuentes del 

proceso.

NOTA: Si necesitas agregar filas para    
capturar riesgos, asegúrate de copiar  
las formulas de las columnas AB y AK.

Nota: El documento original esta a resguardo de la DD, la Jefatura de Departamento de Control de Documentos y Registro cuenta con una copia digital firmada.



REGISTRO
Código : DD02/MR/01

Revisión : 00
Fecha de emisión : 07/08/2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Eliminar el riesgo Reducir el riesgo
Fecha del análisis: 08/03/2026 Fecha de revisión de la SGC: F2026-51
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ÁREA RESPONSABLE 
DEL SEGUIMIENTO 

DE LA ACCIÓN.

FECHA DE 
TÉRMINO.

(dd/mm/aa)
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DA
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CO
N

TR
O

L 
(1
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10
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NIVEL DE 
RIESGO 

RESIDUAL 
(NPRr)   
P*I*EC  

SECCIÓN 3
TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

IM
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O

 (1
 - 

10
)

PR
O
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DA

D 
(1

 -1
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FECHA DE INICIO.
(dd/mm/aa)

CONSECUENCIAS EN CASO DE
MATERIALIZARSE EL RIESGO.

TRATAMIENTO.
ACCION (ES) PARA TRATAR LOS
RIESGOS.

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

Programa Institucional, específico u otro: 
Elección de las COPACO

RIESGO A EVALUAR. 
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

QUE AFECTE O PUEDA 
AFECTAR EL LOGRO DE LOS 
RESULTADOS PREVISTOS.

CAUSAS QUE ORIGINAN EL RIESGO.
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO.

Área responsable:  Dirección Distrital 02

SECCIÓN 2
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS Y DE LOS CONTROLES EXISTENTES 

SECCIÓN 1
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

PROBABILIDAD IMPACTO

CONTROLES EXISTENTES.

EFECTIVIDAD DEL CONTROL

23/07/2026

NIVEL DE 
RIESGO 
INICIAL 
(NPRi)   
P*I*EC

N°

SUBPROCESO O ACTIVIDAD CONTENIDA
EN EL PROGRAMA INTEGRAL RESPECTIVO
(PIPEL, PIPP o PIEC), DE SER EL CASO; O
ACTIVIDAD SUSTANTIVA DE LA QUE SE
TRATA.

Folio de actualización en el repositorio del SGCE:

NOTA: Si necesitas agregar filas para    
capturar riesgos, asegúrate de copiar  
las formulas de las columnas AB y AK.

9
Recepción, integración y distribución de 

documentación, LN y materiales electivos y 
entrega de documentación y materiales 

electivos a RMRVyO

Operacionales
Entrega incompleta o 

tardía de documentación 
electoral a las MRVyO

Listas de control para el 
conteo e integración de 
la documentación, Lista 

Nominal y materiales 
electivos; registro de 

entradas y salidas de la 
bodega electoral; actas 
y recibos de entrega-

recepción, y verificación 
de las cantidades 

entregadas contra la 
documentación de 

asignación.

112 Nivel de riesgo 
aceptable (NRA)

Actas de entrega-
recepción;

Rutas logísticas 
programadas;

Verificación física previa.

02/05/2026 03/05/2026 DD-02 3 8 2 48

10 Recepción de la votación en Jornada 
anticipada Operacionales

Recepción de votación 
fuera de supuestos 

normativos o sin cadena 
de custodia adecuada.

Lineamientos 
específicos de jornada 

anticipada;
Resguardo físico con 
acta circunstanciada.

54 Nivel de riesgo 
aceptable (NRA)

Supervisión presencial 
obligatoria;

Bitácora detallada de 
recepción.

03/05/2026 03/05/2026 DD-02 3 9 1 27

11 Seguimiento a la Jornada Electiva y recepción 
de paquetes Operacionales

Pérdida, alteración o 
retraso en recepción de 
paquetes electorales.

Rutas logísticas 
programadas;

Actas de entrega-
recepción;

Seguimiento de 
incidencias.

120 Nivel de riesgo 
aceptable (NRA)

Registro fotográfico y 
documental del traslado;
Supervisión directa en 

recepción distrital.

03/05/2026 03/05/2026 DD-02 3 10 2 60

11 Seguimiento a la Jornada Electiva y recepción 
de paquetes Sociales

Que los funcionarios de 
la MRVYO sean 

asaltados y robada la 
documentación y 

materiales electorales, 
utilizados en el trayecto 

de regreso a la sede 
distrital. 

Comunicación constante 
con las personas 
Responsables del 

traslado del paquete y 
materiales electorales.

60 Nivel de riesgo 
aceptable (NRA)

Solicitar un elemento de 
apoyo de la SSC, que 

pueda apoyar, en caso de 
alguna contingencia en este 
tema, a la persona Oficial 
Electoral de la Dirección 

Distrital 02.

03/05/2023 03/05/2026 DD-02 1 10 5 50

12 Cómputo de la Elección Tecnológicos

Errores en la captura o 
suma de resultados que 

alteren el resultado 
preliminar.

Actas firmadas por 
integrantes;
Captura con 
validaciones 
automáticas;

Revisión doble de 
resultados.

100 Reducir riesgo

Supervisión directa del 
cómputo;

Acta circunstanciada de 
incidencias.

03/05/2026 03/05/2026 DD-02 2 5 2 20

10

105

Imposibilidad de instalar 
mesa;

Reposición urgente de 
materiales;

Posible nulidad en UT 
afectada.

7 8 2

2

2

3 10 2

6 19

6

Alta inseguridad en la Ciudad de México

Recuento total o parcial; 
nulidad de la elección en 

la Unidad Territorial; 
retraso en el cómputo y 

publicación de resultados; 
impugnación de los 

resultados o de la validez 
de la elección; afectación 

a la integridad y 
trazabilidad de la 

documentación electoral; 
pérdida de certeza y 

confianza ciudadana en 
los resultados; y posible 

determinación de 
responsabilidades 
administrativas.

Errores en conteo o integración de 
paquetes;

Retrasos en traslado;
Falta de control en cadena de custodia.

Invalidación de votos 
anticipados;

Impugnaciones 
específicas.

Desconocimiento de supuestos 
autorizados;

Errores en resguardo de paquetes;
Falta de supervisión directa.

Falta de control en cadena de custodia;
Retrasos en traslado;

Ausencia de registro inmediato de 
incidencias.

Recuento total o parcial;
Nulidad en UT;

Desprestigio institucional.

Impugnaciones;
Recuento total o parcial;
Desprestigio institucional.

Fatiga del personal;
Errores aritméticos manuales;

Inconsistencias en actas.

Nota: El documento original esta a resguardo de la DD, la Jefatura de Departamento de Control de Documentos y Registro cuenta con una copia digital firmada.
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ÁREA RESPONSABLE 
DEL SEGUIMIENTO 

DE LA ACCIÓN.

FECHA DE 
TÉRMINO.

(dd/mm/aa)
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DA
D 

DE
L 

CO
N
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O
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(1

 - 
10

)

NIVEL DE 
RIESGO 

RESIDUAL 
(NPRr)   
P*I*EC  

SECCIÓN 3
TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

IM
PA

CT
O

 (1
 - 

10
)

PR
O

BA
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DA

D 
(1

 -1
0)

FECHA DE INICIO.
(dd/mm/aa)

CONSECUENCIAS EN CASO DE
MATERIALIZARSE EL RIESGO.

TRATAMIENTO.
ACCION (ES) PARA TRATAR LOS
RIESGOS.

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

Programa Institucional, específico u otro: 
Elección de las COPACO

RIESGO A EVALUAR. 
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

QUE AFECTE O PUEDA 
AFECTAR EL LOGRO DE LOS 
RESULTADOS PREVISTOS.

CAUSAS QUE ORIGINAN EL RIESGO.
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO.

Área responsable:  Dirección Distrital 02

SECCIÓN 2
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS Y DE LOS CONTROLES EXISTENTES 

SECCIÓN 1
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

PROBABILIDAD IMPACTO

CONTROLES EXISTENTES.

EFECTIVIDAD DEL CONTROL

23/07/2026

NIVEL DE 
RIESGO 
INICIAL 
(NPRi)   
P*I*EC

N°

SUBPROCESO O ACTIVIDAD CONTENIDA
EN EL PROGRAMA INTEGRAL RESPECTIVO
(PIPEL, PIPP o PIEC), DE SER EL CASO; O
ACTIVIDAD SUSTANTIVA DE LA QUE SE
TRATA.

Folio de actualización en el repositorio del SGCE:

NOTA: Si necesitas agregar filas para    
capturar riesgos, asegúrate de copiar  
las formulas de las columnas AB y AK.

13 Integración de COPACO Tecnológicos

Integración incorrecta de 
la comisión derivada de 

error en resultados o 
aplicación indebida de 

criterios.

Actas finales firmadas;
Validación jurídica 

previa.
90 Nivel de riesgo 

aceptable (NRA) Mantener controles 0

14 Trámite de medios de impugnación Operacionales

Integración incompleta o 
extemporánea del 

expediente remitido a la 
autoridad jurisdiccional.

Checklist jurídico 
obligatorio;

Control de plazos 
procesales;

Revisión por asesoría 
jurídica.

70 Nivel de riesgo 
aceptable (NRA)

Validación jurídica previa a 
envío;

Control digital de plazos;
Informe de remisión formal 

documentado.

03/05/2026 15/06/2026 DD-02 3 5 1 15

15 Declaración de validez Operacionales

Declaración de validez 
sin haber agotado 
revisión integral de 

requisitos y posibles 
incidencias.

Revisión jurídica integral 
previa;

Informe consolidado de 
incidencias.

60 Nivel de riesgo 
aceptable (NRA)

Checklist obligatorio antes 
de emisión del acuerdo. 04/05/2026 05/06/2026 DD-02 3 5 1 15

16 Integración de expediente de la Elección Operacionales

Expediente incompleto o 
desordenado que impida 
su adecuada revisión por 
autoridad jurisdiccional.

Índice oficial del 
expediente;

Control documental 
interno.

50 Nivel de riesgo 
aceptable (NRA)

Revisión final por asesoría 
jurídica antes de cierre. 04/05/2026 05/06/2026 DD-02 2 7 1 14

17 Instalación y toma de protesta de las 
COPACOS Operacionales

Retraso o imposibilidad 
de instalación formal por 

falta de quorum o 
conflictos internos.

Notificación formal a 
integrantes;

Calendario oficial de 
instalación.

24 Nivel de riesgo 
aceptable (NRA)

Confirmación previa de 
asistencia;

Acta circunstanciada de 
instalación.

08/06/2026 10/06/2026 DD-02 4 3 1 12

ALTO Es necesario dar tratamiento inmediato al Riesgo.
MEDIO Es recomendable dar tratamiento al Riesgo.
BAJO Nivel de Riesgo Aceptable.

Nota: Si necesitas agregar filas para capturar riesgos, 
asegúrate de copiar las formulas de las columnas AB
y AK.
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Omisión de anexos;
Falta de foliado correcto;
Archivo desorganizado.

Inasistencia de integrantes electos;
Conflictos vecinales o inconformidades 

post-electorales.

Errores en actas finales;
Interpretación incorrecta de lineamientos;

Omisión de criterios de paridad o 
elegibilidad.

Omisión de anexos probatorios;
Retraso en certificaciones;

Errores en foliado.

Presión por cumplimiento de plazos.
Omisión de análisis de incidentes 

registrados.

Impugnaciones.
Revocación de 

integración.
Reposición de 
procedimiento.

Resolución adversa por 
deficiencia procesal;

Reposición del 
procedimiento;

Responsabilidad 
administrativa.

Resolución jurisdiccional 
adversa;

Reposición del acto.

Requerimientos 
adicionales del tribunal.

Resolución desfavorable 
por deficiencia 
documental.

Retraso en funciones 
comunitarias a cargo de 

la COPACO electa;
Percepción de 

inestabilidad en la UT.

Nota: El documento original esta a resguardo de la DD, la Jefatura de Departamento de Control de Documentos y Registro cuenta con una copia digital firmada.
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