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INFORME SOBRE EL ESTADO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACION
DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES DEL
INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL PROCESO
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2023 - 2024

De conformidad con el Acuerdo IECM/ACU-CG-080/2023 por el cual el Consejo General
del Instituto Electoral de la Ciudad de México designa a la Unidad Técnica de Servicios
Informéticos (UTSI) como la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de
las actividades del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para el
Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024, es que en el presente documento se
informa el estado que guardan los temas y actividades relacionados con la
implementacion del PREP realizados en el mes de octubre de 2023, asi como el
cumplimiento de las fechas y entregables a realizarse para la autoridad electoral nacional
conforme al “Anexo 13 - Lineamientos del Programa de Resultados Electorales
Preliminares” del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral.

Estado que guardan los temas y actividades relacionados con la implementacién
del PREP

a) Avance en el desarrollo del sistema informético del PREP
El PREP del IECM integra diversos médulos que en su conjunto conforman al sistema
encargado de recabar y publicar los resultados electorales preliminares para el Proceso

Electoral Local Ordinario 2023 — 2024.

En este sentido, para el periodo que se reporta, existe un avance en el andlisis, disefio y
desarrollo de los modulos:

e PREP Casilla — Digitalizacion

Porcentaje de avance: 28%
Principales actividades realizadas:

. Anélisis de la Base de Datos
. Definicion de la arquitectura y lenguaje de programacion
. Verificacién de las versiones de bases de datos

e PREP CATD - Capturay Validacién

Porcentaje de avance: 43%
Principales actividades realizadas:
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. Verificacion de las versiones de bases de datos

. Desarrollo de la base de datos

. Actualizacion de etiquetas en el sistema

. Avance en la incorporacion de la eleccion de Jefatura de Gobierno

e PREP CATD - Digitalizaciéon

Porcentaje de avance: 70%
Principales actividades realizadas:

. Verificacion de las versiones de bases de datos

. Desarrollo de la base de datos

. Definicién de arquitectura y lenguaje de programacion
. Pruebas de captura con Scanner Iris

. Optimizacion de imagenes

e Publicacioén

Porcentaje de avance: 18%
Principales actividades realizadas:

. Verificacion de las versiones de bases de datos

. Desarrollo de la base de datos

. Definicién de arquitectura y lenguaje de programacion
. Avance en el desarrollo del prototipo navegable

b) Avance en la preparacion de la infraestructura el sistema informatico del PREP.

Respecto de la infraestructura en la que operara el PREP, se realizé la definicién de las
caracteristicas y versionamientos que debera tener cada componente que la integra,
CcOmo son:

Sistema operativo de cada recurso
Manejador de base de datos
Lenguaje predeterminado
Collation

En este sentido, se complemento el diagrama de arquitectura del PREP y se inicié con
la preparacion de la infraestructura que operara en el centro de datos del IECM, la cual
consta de repositorios, bases de datos y servidores que procesaran y preparan el envio
de la informacioén a los difusores externos.
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Asimismo, se inicio6 con la preparacion del anexo técnico para alineacion de
infraestructura del PREP con los alcances de remediacion de hallazgos de auditoria, y
elaboracion del Plan de Recuperacion en caso de Desastres (DRP).

c) Avance en la preparacion de la auditoria al PREP

Respecto del proceso de designacion del ente auditor del PREP, en el periodo que se
reporta se realizaron las siguientes actividades:

¢ Revision de los requerimientos y alcances establecidos en el Reglamento
de Elecciones.
e Redaccion del oficio de invitacién para participar como ente auditor del
PREP del IECM.
e Envio de los oficios de invitacion a diversas instituciones académicas, estas
son:
o Centro de Investigacion en Computacion del Instituto Politécnico
Nacional.
o Colegio de México.
o Centro de Investigacién y de Estudios Avanzados, del Instituto
Politécnico Nacional.
o Instituto Tecnoldgico y de Estudios Superiores de Monterrey,
Campus Santa Fe.
o Direccién General de Computo y Tecnologias de Informacion y de
Comunicacion de la Universidad Nacional Autonoma de México.
o Centro Tecnolégico Aragén de la Facultad de Estudios, de la
Universidad Nacional Autobnoma de México.

Estado que guardan la generacion y entrega de la documentacién del relacionada
con el PREP hacia el INE

De acuerdo con Lista de entregables y fechas maximas de ejecucion y remision del
Programa de Resultados Electorales Preliminares Locales 2023 — 2024 establecida por
el INE, la UTSI ha elaborado y entregado, por medio de la Direccion de Vinculacion con
Organismos Externos los documentos que a continuacion se enlistan, en tiempo y forma.
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Entreqable Estado del | Fecha de envio mediante Atencidn de
9 documento el SIVOPLE Respuesta del INE observaciones
Acuerdo por el que se informa
la instalacion de la Comision | g 040 o | ACUERDO/CDMX/2023/20 | INE/UTSI/2663/2023 | . .
gue da seguimiento al disefio, . . Sin observaciones
) " . INE el 6 de septiembre del 7 de septiembre
implementacion y operacién
del PREP.
Acuerdo por el que se designa
0 ratifica a la instancia intema| g .04 51 | ACUERDO/CDMX/2023/20 | INE/UTSI/2663/2023 | . .
responsable de coordinar el . . Sin observaciones
o INE el 6 de septiembre del 7 de septiembre
desarrollo de las actividades
del PREP.
Proyecto de  Acuerdo de| . .45a1 | OTROICDMX/2023/25 el 2 | INE/UTSI/3056/2023 | OPservaciones
integracion del Comité INE de octubre del 6 de octubre atendidas y remitidas
Técnico Asesor del PREP. al INE
Plan de trabajo para la| Enviado al | OTRO/CDMX/2023/25 el 2 | INE/UTSI/3056/2023 ;Zizz\égglonree%iti das
implementacién del PREP. INE de octubre del 6 de octubre al INE y
Informe del mes de
septiembre sobre el avance en | Enviado al | OTRO/CDMX/2023/28 el 5 | INE/UTSI/3091/2023 | . .
T - Sin observaciones
el disefio, implementacion y INE de octubre del 9 de octubre
operacion del PREP.
version final del Acuerdo de | o :hq0 51 | ACUERDO/CDMX/2023/31 | INE/UTSI/3564/2023 | . |
integracion del Comité X : Sin observaciones
e INE el 1 de noviembre del 3 de noviembre
Técnico Asesor del PREP.
En proceso de
complementar el
plan de trabajo,
Plan de trabajo y calendario de integrando un punto
sesiones y reuniones formales para reportar el
de trabajo con las avance y
representaciones de Enviado al | OTRO/CDMX/2023/38 el 3 | INE/UTSI/3622/2023 | seguimiento del
partidos politicos y, en su INE de noviembre del 7 de noviembre | disefio del PREP a
caso, candidaturas las reuniones con
independientes del Comité representaciones de
Técnico Asesor del PREP. partidos politicos y,
en su caso,
candidaturas
independientes
Informe del mes de octubre
sobre el avance en el disefio, | Enviado al | OTRO/CDMX/2023/37 el 3 | INE/UTSI/3602/2023 | .. ,
. . o . X Sin observaciones
implementacion y operacion INE de noviembre del 6 de noviembre

del PREP.

En este sentido, se encuentra en proceso la atencion de la observacion recibida por el
INE, para, posteriormente, entregarla nuevamente para su validacion.
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Con esto se tiene entregada en su totalidad los documentos establecidos en el Anexo 13
del Reglamento de Elecciones, para los meses de septiembre, octubre y noviembre de
2023.

Asimismo, se incorporan como anexos los documentos relacionados con las entregas
realizadas, esto para conocimiento de las y los integrantes del Comité Especial que dara
seguimiento a los programas y procedimientos acordados por el Consejo General para
recabar y difundir tendencias y resultados preliminares electorales en el Proceso
Electoral Local Ordinario 2023-2024 (COREPRE 2024), en cumplimiento con los
siguientes oficios emitidos por el INE:

e INE/UTSI/3564/2023 e INE/UTSI/3595/2023 del 3 y 6 de noviembre respectivamente
en donde el Coordinador General de la Unidad Técnica de Servicios de Informatica,
Ing. Jorge Humberto Torres Antufiano, toma de conocimiento del contenido del
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el
que se aprueba la integracion del Comité Técnico Asesor del Programa de
Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP) para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2023-2024 y solicita que los mencionados oficios se hagan del
conocimiento de las y los integrantes del COREPRE 2024.

e INE/UTSI/3602/2023 del 6 de noviembre, en donde el Coordinador General de la
Unidad Técnica de Servicios de Informatica, Ing. Jorge Humberto Torres Antufiano,
toma de conocimiento el Informe del mes de octubre sobre el avance en el disefio,
implementacion y operacion del Programa de Resultados Electorales Preliminares
del Instituto Electoral de la Ciudad de México y solicita que el mencionado oficio se
haga del conocimiento de las y los integrantes del COREPRE 2024.

e INE/UTSI/3622/2023 del 7 de noviembre, en donde el Coordinador General de la
Unidad Técnica de Servicios de Informatica, Ing. Jorge Humberto Torres Antufiano,
remite una observacion al Plan de Trabajo y Calendario de sesiones ordinarias y
reuniones formales de trabajo del Comité Técnico Asesor del Programa de
Resultados Electorales Preliminares del Instituto Electoral de la Ciudad de México y
solicita que el mencionado oficio se haga del conocimiento de las y los integrantes
del COREPRE 2024.

Finalmente es importante mencionar que se integra como anexo al presente documento
el Informe del mes de Octubre sobre el avance en el disefio, implementacion y operacion
del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Electoral de la Ciudad
de México remitido al INE, para el conocimiento de las y los integrantes del COREPRE.
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